2o i
ZMLUVA O DIELO & 776 /2U/7 /0!

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujicich zikona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva®)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’: iilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
1CO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastapeny: Ing. Juraj Blanér, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo utu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, predseda

- realizaénych veciach:  Ing. Eleonoéra Kadle¢ikova, MBA
Ing. Iveta Zaléikova

Telefonicky kontakt: 041/5032 460, 041/5032 346

E-mail. adresa: investicne(@zilinskazupa.sk

2. Spravcea: Stredna odborna §kola pol’'nohospodarstva
a sluzieb na vidieku

Sidlo: Predmestska 82, 010 01 Zilina

ICO: 00 162 558

DIC: : 2020670212

IC DPH: nie je platitelom DPH

Zastupeny: Ing. Cubomir Schvare, riaditel’

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK77 8180 0000 0070 0048 2099

Telefon: 041/7002 574

Email: riaditel@spospredza.edu.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,Objednavatel* a Spravca vystupuje len
ako ,,Spravca®)

Zhotovitel’: Rstav s.r.o.
Sidlo: Dolné Tizina 404, 013 04 Dolna Tizina
ICO: 50 393 740
IC DPH: SK2120310841
DIC: 2120310841
Zastupeny: Roébert Kristofik, konatel
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo t&tu: SK51 1100 0000 0029 4002 5354

Osoby opravnené¢ jednat’ v
-zmluvnych veciach: Robert Kristofik
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-realiza¢nych veciach: Robert Kristofik

Telefon: 0903 555 227
Email: robertkristofik@gmail.com )
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka

¢islo: 65993/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel™)

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre Objednévatel'a vykon4 stavebné prace na diele:
»SOS polnohospodarstva a sluzieb na vidieku, Zilina- komplexna rekonstrukcia Satni“

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- projektovej dokumentécie s ndzvom: »SOS polnohospodsrstva a sluZieb na vidieku,
Zilina- Kkomplexnad rekonStrukcia Satni“ vypracovanej projektantom: Ing. Zuzana
Krajc¢iova (d’alej len ,,projektova dokumentacia®)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dita 15.08.2017 - Priloha ¢. 1,

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo ndmietok a d’alsich podmienok
v ramci procesu verejného obstaravania,

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objedndvatel'a zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich re$pektovat’.

Objednavatel’ sa zavidzuje prostrednictvom Spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL IV a V).

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v&as na svoje naklady a na svoje nebezpe&enstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vsetky vSeobecne zdvizné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmid zdkon &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpo&et) — Priloha ¢&. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy pre Objednavatel'a mdze vykonat aj Spravca, a to
na zéklade pisomného poverenia Objednavatel'om.

Tato zmluva Je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskuto¢nil verejny
obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina, postupom zékazka
s nizkou hodnotou podla §117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zdkon o verejnom
obstaravam“ alebo ,,zdkon 0 VO*) na predmet zakazky: ,,SOS pol'nohospodarstva a sluZieb na
vidieku, Zilina- komplexna rekonstrukcia Satni‘.
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CL 111,
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna 3kola polnohospodarstva a sluzieb na
vidieku, Predmestsk4 82, 010 01 Zilina.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na
prevzatie staveniska Zhotovitefom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat' stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajicej vety sa povaZuje za podstatné
porulenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada pravo Objednavatel’a odstupit’ od tejto
zmluvy; to neplati, ak Zhotovitel odmietne prevziat' stavenisko zdovodov na strane
Objednavatela a sucasne tieto dovody uvedie v zépise z odovzdania a prevzatia staveniska;

* vykonanie Diela: do 2 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel’om.

Zhotovite' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi na
odsthlasenie harmonogram pric. Zhotovitel' sa zavézuje postupovat pri vykondvani Diela
vsulade s odsuhlasenym harmonogramom prac. NepredloZzenie harmonogramu prac
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu préac odstihlaseného Objednavatelom bez
naleZitého zdévodnenia sa povazuje za podstatné porulenie zmluvy a Objednavatel méze
odstipit” od tejto zmluvy. Harmonogram praic mdze byt po odsihlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najmi v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dia) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluyy aktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost' sa
vztahuje aj na Objednavatela.

Objednévatel’ sa zaviizuje riadne ukon&ené Dielo od Zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome$ka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany sprédvom Objednavatela odstipit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 14 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenia Diela v stilade s touto zmluvou
a jeho odovidanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatel'om na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat za Objedndvatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednévatel’a a odbornym autorskym dohladom Objednévatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych
veciach.



3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukonlené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou; ak su tspe$ne vykonané vSetky skuSky, kontroly a merania, ktoré vyzaduji
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uZzivanie Diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak sa
k dispozicii doklady potvrdzujtce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduja
vieobecne zavédzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonéeni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Po ukonéeni stavebnych priac zabezpe&i Zhotovitel: spracovanie
projektovej dokumentécie skuto¢ne vykonanych prac vratane predpisanych skusok a dokladove;j
¢asti v dvoch vyhotoveniach.

3.9 Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukon&enim Diela
v stlade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
doru¢enia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zdklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zadatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednéavatel' si vyhradzuje prdvo na prehliadku Diela v poéte 5
pracovnych dni. Pri odovzdédvacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok Zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
sucasti a prisluSenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpetnému uZzivaniu na Gcel, ktorému sliZi, a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uZivaniu na ucel, ktorému slazi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitel'om
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

3.13Po ukonéeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko tuplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani Diela dodrZiavat’ vieobecne zdvdzné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL 1IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je su€astou tejto
zmluvy ako Priloha &. 1 odstihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 17 073,38 EUR
DPH 20 % 3 414,68 EUR
spolu s DPH 20 488,06 EUR
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slovom: Dvadsat'tisictyristoosemdesiatosem EUR/ 6 centov

DPH bude G¢tovana v stlade so vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktord nemoZzno bez suhlasu Objednéavatel'a zvysit.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z bodu 3.8 Cl. 111, néklady na vyhotovenie potrebnych
skuok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované
mno¥stvo energie (elektrickd energia, voda...) pocas realizacie prac. Horizontélna a vertikalna
preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitel'om ocenena v ramci poloziek presunov
hmaot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahffia aj poistenie v zmysle CL VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturdcia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrédzat na zaklade &iastkovych faktur vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo faktire v oznaleni Odberatel’ bude uvedeny
Sprévea podl'a CL. L.

Pravo Zhotovitela &iastkovo fakturovat vznikd v posledny def prislusného kalendarneho
mesiaca potas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé &iastkové faktiry musia obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznadenie Zhotovitel'a, &islo zmluvy, &islo &iastkovej faktury,
deft odoslania faktiry, defi splatnosti faktiry a defl zdaniteI'ného plnenia, oznagenie pefiazncho
Gstavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit, fakturovand cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkova
fakturovant cenu, oznadenie Diela, petiatku a podpis Statutdra Zhotovitel'a a prilohou kazdej
iastkovej faktiry musi byt sipis skutolne vykonanych prac a doddvok vystaveny
Zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel' aj Sprévca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’
Zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorugenim opravenej faktury Objednavatelovi zaéne plynut
nové lehota splatnosti.

Konetna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finantné
vysporiadanie Diela. V tejto fakture budu zohl'adnené platby za &asti Diela zaplatené
Objednavatelom formou Ciastkovych faktir. Této faktira musi obsahovat’ néleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a
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fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznadenie osoby, ktora faktiiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vietky néleZitosti dafiového dokladu
podla platnych pravnych predpisov. ‘

Objednavatel’' je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit’ Zhotovitelovi za riadne a véas
zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uétovného dokladu v
lehote splatnosti max. 60 dni odo diia doruéenia witovného dokladu. Vystaveniu dokladu
musi predchadzat’ fyzickd prehliadka ¢&asti Diela zodpovedajica fakturovanej ¢iastke.
Objednavatel' je povinny prostrednictvom Spravecu zaplatit' cenu Diela zodpovedajticu
fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorudena
Objednéavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opriavnenou konat za
Objednavatel'a v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutoéne vykonanych pric a doddvok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednéavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohl'adu
Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realizanych veciach,

- poloZkovy rozpod&et diela,

- kryci list rozpoétu.

Ak faktira nebude obsahovat' vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit' od dorudenia novej
spravne vystavenej a dorudenej faktiry spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vietkych ¢&iastkovych faktir nesmie presiahnut’  90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze &ast’ ceny za Dielo vo vySke 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podra Cl. IV, bod 4.1 je Sprévca opravneny zadrzat do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrZné*). Zadriné Spravca
uvolni do 30 dni od odstréanenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze thrady faktur bude realizovat Spravca. Objednavatel' bude
poukazovat’ priebeZne finanéné prostriedky Spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktar
Objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
€. 2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonévani Casti plnenia tejto zmluvy subdoddvatelom mi Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonéaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit" Objednéavatelovi bez zbyto¢ného odkladu aktikol'vek zmenu
udajov o subdodévatel'ovi.
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Pravidld pre zmenu subdodéivatel’ov po¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskdr 10 kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza diu v
ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit' Objedndvatelovi zdmer zmeny
subdodavatel'a s uvedenim identifikaénych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona
& 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor¥ich predpisov, pricom Zhotovitel' je povinny zabezpeCit splnenie tejto
povinnosti na strane subdodévatela.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpetit' ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a aZ po
uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide oosobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstardvania technicki alebo odbornu spdsobilost’, tdto osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a
preukézat’ najneskor do 10-tich kalendérnych dni, Ze vykonava &innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstaravania technicki alebo odbornu
sposobilost’.

Zhotovitel mdZe poverit’ vykonanim Gasti tejto zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych ozndmeni ozmene subdoddvatela alebo o doplneni nového subdodévatela.
Porudenie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Poruenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto &lanku, sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy.

) ¢l VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mé vietky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postatujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady
predloZi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial' neboli predlozené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstardvania, sutazné podklady, projektova dokumentécia, cenova ponuka
(rozpodet stavby), vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
Objednavatela, pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykondvat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objedndvatela.
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Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi prostrednictvom
Spraveu cenu uréenu zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati Diela, podpisany
vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda
za ¥kodu sposobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizicie stavebnych prac na
majetku Objednédvatel'a a tretich 0sdb, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpedenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom ainym astiam Diela pouzitym Zhotovitefom pri
shotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitefom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tie? v obdobi pracovného volna na stavbe nedoglo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0sob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeti dodavku elektriny, vody
a d’algich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a in3taléciu meraov
a rozvodov. Systém rozvodov a vsetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alsie zdroje a sluzby
az do uplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeti
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vietkych
reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest' denn¢ zdznamy O uskuto&nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ti¢elom priebeznej kontroly
a uskutonenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych z4dznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych dfuhov prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkéach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a Zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v dei, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’al3i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zé&znamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvedticeho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat
v realizaénych veciach za Objednavatel'a alebo prislusné organy $tatnej spravy. Zhotovitel je
povinny zépisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na ucast’
pri vykonavani skiSok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez jeho tucasti. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skudkach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel povinny zddvodnit zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim
poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky €i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
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budi priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitefom pre potreby
preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chréanit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ &asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zéklade poziadavky Spravcu a ktoré su pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objedndvatela o odsthlasenie
zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technolégii vyZzaduji aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo doddvat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluinych organov verejnej
spravy (napr. Stavebny trad). Primerane podra tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatela umyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
o skuto&nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednéavatel mdZe preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne ¢innost po dorudeni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoCfiovany
touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky u¢inok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel
sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku.
Zarovet zabezpeéi, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali
predpisané $kolenia alebo mali prislusné atesty a osvedéenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavédzuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajiicimi  osobnymi  ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v sulade
so vieobecne zaviznymi predpismi a zékonmi, Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatel'a na stavbe:

- o pracovnych urazoch,

- 0 $kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 §kodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnend jednat v realizatnych
veciach Objednavatel’a je opravnend dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpetnost
uskuto&iiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,

resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatel'a alebo Spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
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7.20

7.21

4.22

7.23

7.24

728

7.26

za 3kody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo
ur¢enych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za skody na Diele a za $kody spdsobené svojou prevadzkovou &innostou

atieto odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchddzajicej vety spdsobi
tretia osoba/subdodavatel’, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spOsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd je objednavatel' opravneny zadrzat &ast ceny za Dielo,
ktord zodpoveda spdsobenej $kode ato aZ do odstranenia takto vzniknutych $kéd alebo do
Casu, kym nebude objednévatel'ovi poskytnuté poistné plnenie na zaklade poistenia v zmysle
bodu 7.28 ¢lanku VII tejto zmluvy . Pripadné ¢asové lehoty na odstrénenie takychto §kod sa
dohodnti v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznadit v zmysle stavebného zikona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a netistoty vzniknuté z jeho préac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpe€it' tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Objednévatelovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania Diela,
najméd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moznost realizécie jednoduchsich a finanéne menej ndro¢nych rieSeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednévatel' nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizicie Diela akceptovat'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spitiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zékonov, budi spifiat’ kritéria a $tandard pozadovany
Objednéavatelom a budi v silade so vieobecne zaviiznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel' je povinny zhdastiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost” Objednévatel'a poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim suhlasom Objednavatel’a potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit” Objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmend uz v procese
verejného obstardvania.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skasok zabezpedi Zhotovitel’.
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7.3l

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude dodrZiavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zdkona & 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze dodrZiavanie zdkazu nelegalneho
zamestndvania zabezpeci a bude vyZzadovat' aj usvojich subdoddvatel’ov. PoruSenie
povinnosti, ktord vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednéavatel’ovi pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas realizicie stavebnych pric bude poisteny:

a) pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montaZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu spédsobent tretim osobim previdzkovou
Cinnost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimilne vo vyske
Ceny za Dielo.

Niklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykol'vek polas trvania zmluvy na poZiadanie ObjednivatePa preukizat® jej
platnost’ a ucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady oboznimit’ sa s existujiicimi inZinierskymi
sieCami a zabezpecit' ich vytyfenie pred zaliatkom stavebnych prac. Zhotovitel bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Ze umoZni vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku potrebnii suinnost pri vykone finan¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislunych pravnych _predpisov na to oprdvnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objednévatel'a alebo Spravcu a Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom é&ase plnenia v
CL. III, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovite] v omeskani s vykondvanim
stavebnych prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsthlasil Objednavatel bez
naleZit¢ho zdévodnenia, je Spravca opravneny Ziadat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske:

8.2

- 0,50 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deri omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,00 % z ceny diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zataty) deri omeskania
zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa ZhotoviteI' omeské s odstranenim a likvidaciou staveniska, tipravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy deti
omeskania.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

Ak sa Spravca dostane do omeskania stuhradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo&i Spravcovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy
za kazdy defi omeskania. :

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je Spravca opravneny poZadovat' uhradenie ndkladov a 8kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, Objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objedndvatelovi za omeskanie s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdy deri neposkytnutia su¢innosti v savislosti s reklamaciou vad diela podl'a €l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za ome$kanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Spravca je opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy defi poruSenia povinnosti v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektoru z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok Spravcu a/alebo Objednévatel'a na
nahradu $kody sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Spravca je oprdvneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto &lanku, tak, Ze doruéi Zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel zmluvnii pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
Spravca je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapotitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zdvézku
zabezpeteného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatel'a a/alebo Spravcu na
nahradu $kody spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Gradu SR preukéze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, atym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz, je Objednavatel opravneny Ziadat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takito zmluvni
pokutu zavizuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednévatel'a na nahradu
tym sposobenej $kody v plnej vyske.

oL IX
Zodpovednost’ za vady, zdaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze po¢as zdru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré mé
vady anedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom préac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdze Objednéavatel prevziat vykonané Dielo surCenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urenie za¢iatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po¢as zaruénej doby ( bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zatat’ s odstrafilovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatel'om pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sim alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatel'ovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych ndkladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoéitanim zadrzanych 10 % zceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ taito suma
nebola Objednavatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktlry so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zatina plynut dilom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzZitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri maximadlnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

ZaruCna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdze Dielo uZivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych asti za nové, plati, Ze pre nové ¢asti Diela za¢ina plynit’ nova zaruéna
doba 60 mesiacov odo dnia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.
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CL X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku po€as jej trvania bez nového verejného obstaravania
moZe dojst na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zékonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkone & 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zdkonom €. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015
L2

10.2 ZAkonné ddovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku s vymedzené v § 18 zékona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujtice stavebné prace)
10.2.3 dévod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dévod podl'a § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
10.3 Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technol6gii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodéavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa potas realizicie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodéavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podl'a tejto zmluvy a stcasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonéit, odovzdat' a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokon&enie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

¢) alebo, ak dokonc&enie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, in4 Zivelna pohroma
alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto u¢elom sa Zhotovitel' zavizuje,
7e pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdovodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy €o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su
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10.5

nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliiujicich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat' jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je sudastou tejto zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama osebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu po&as doby, kym sa
dosiahne vzéjomna dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu shodnotou pévodnej zmluvy nesmie presiahnut’

finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou.

11.1

11.2

11.3

12.1

CL XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3§iu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé od véle
zmluvnych stran a tieto ich ani nemé6Zu ovplyvnit', napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolaf
na vyS88iu moc, poZiada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoléva na
vy$siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastana diiom dorudenia ozndmenia
o odstupeni druhej zmluvne;j strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava sthlas Objednavatelovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe indtaléciu informaéno-propaga¢ného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednévatel’ vyberie a to bezodplatne a po celit dobu, kym bude postavené lesenie. Za
Gcelom in3taldcie alebo demontdZe tohto informagno-propaga¢ného zariadenia sa Zhotovitel
d’alej zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpetovat® tito
inStalaciu alebo demonta, pri€om konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontéze)
oznami Objednavatel' Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy.

Cl. XIL
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektorti zo svojich povinnosti podra tejto zmluvy,
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b) Zhotovitel porudi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ
podstatnym sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote
na napravu,

¢) Zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovani zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konS3tatované porusenie zdkona,

€) namajetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel' vstipi do likviddcie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju
podnikatel’'sk ¢innost’;

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizaénd zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych orgdnov, predaj podniku alebo jeho ¢asti a tieto zmeny nie su pre
objedndvatel'a konajic rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie st suladné
so zakonom o €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, Ze
Zhotovitel sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tto zmluva, dopustil koltizneho
spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodérsku sut’az,

h) je splneny niektory z dbévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskor$ich predpisov.

12.2  Objednavatel je oprdvneny odstipit od tejto zmluvy aj zdalSich zékonnych alebo
zmluvnych dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3  Zhotovitel podstatne poruluje tito zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykona napravu v uréenej lehote.

12.4  Zhotovitel' podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a (jeho zdstupcom na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
Zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urdenej na odstrénenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat' uhradu platby a a? do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky stanovi Objednévatel
vypo¢tom podla rozsahu chybného plnenia v siilade s cenovou ponukou, ktord je sidastou tejto
zmluvy.

12.5  Zhotovitel' podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Z¢ neprevezme stavenisko, nedokéaze
vykonat' Dielo vzmysle zmluvy alebo bez véZneho dévodu prerudi vykonavanie Diela,
nepredloZi Objednavatelovi na odsiihlasenie harmonogram prac do 5-tich pracovnych dni od
prevzatia staveniska alebo bez naleZitého zdovodnenia neplni harmonogram préc.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel' bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitela,

b) Objednavaterl je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukon&ené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zaverelné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objednévatel'a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislugnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zdkonnika, pripadne d’aldimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zékonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpe¢nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavdznymi na tizemi Slovenskej republiky, najmi zikonom &. 343/2015 Z. z
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢&im obe zmluvné strany bez vyhrad stihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a Gi¢inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavézuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neléinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tdto zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' doru¢ovat druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za dorucent aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo dilom uplynutia tloZnej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznafeny na zésielke ako defi netspeiného
doruc¢enia z dévodu ,,Adresat neznamy*,

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazZeni.
Rovnako tak prehlasujii, Ze im nie si zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli sposobit
neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, Objednavatel’ a Zhotovitel' obdrzia po
dve vyhotovenia a Spravca obdrzi jedno vyhotovenie zmluvy. Tito zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. T4ato zmluva nadobudne G&innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.
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Priloha ¢. 1. Cenové ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov




